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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Сахалинская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Олонцев С.П.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской

области

Ри Г..Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской области

Думанский В.П.Администратор регионального проекта Руководитель ГКУ "Управление Сахалинавтодор"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Сахалинской области "Развитие

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

Сахалинской области"

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных

дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения Сахалинской области"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Сахалинской области "Развитие

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

Сахалинской области"

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры

Сахалинской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

47,80 31.12.202

0

0,0000 0,0000 47,8000 55,0000 65,0000 75,0000 85,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

53,30 31.12.202

0

0,0000 0,0000 53,3000 53,7000 54,4000 54,9000 55,1000

ПроцентФП -

--

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

47,80

00

47,80

00

47,80

00

47,80

00

47,80

00

47,80

00

Процент 55,0000

47,80

00

47,80

00

47,80

00

47,80

00

47,80

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

53,30

00

53,30

00

53,30

00

53,30

00

53,30

00

53,30

00

Процент 53,7000

53,30

00

53,30

00

53,30

00

53,30

00

53,30

00

ФП

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

1.1

Сахалинской

областью разработана

и представлена в

Росавтодор

согласованная

программа дорожной

деятельности

(региональный

проект),

актуализированная в

том числе с учетом

проведения оценки

использования новых

технологий и

материалов за

отчетный период

ДОКУ

М

- - - 1 -

Региональный

проект

актуализирован в

части перечня

мероприятий,

объемов

финансирования, в

том числе с учетом

проведения оценки

использования

новых технологий

и материалов за

2020 год,

представлен на

согласование в

Росавтодор

Утвержд

ение

документ

а

0 03.12.201

8

- -- -

-

2

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

2.1

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

УСЛ

ШТ

- 1 1 1 1

1. В 2019 году

Сахалинской

областью

достигнуты

Оказание

услуг

(выполне

ние

0 03.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

текущий год

субъектами

Российской

Федерации

выполнены дорожные

работы

показатели

федерального

проекта и

представлены

отчеты о

реализации

программы

дорожной

деятельности

(регионального

проекта) в

Росавтодор.

2. В 2020 году

Сахалинской

областью

достигнуты

показатели

федерального

проекта и

представлены

отчеты о

реализации

программы

дорожной

деятельности

(регионального

проекта) в

Росавтодор.

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3. В 2021 году

Сахалинской

областью

достигнуты

показатели

федерального

проекта и

представлены

отчеты о

реализации

программы

дорожной

деятельности

(регионального

проекта) в

Росавтодор.

Приведено в

нормативное

состояние 15,848

км автомобильных

дорог (в том числе

7,501 км по

региональным и

межмуниципальны

м и 8,347 км по

городской

агломерации )

4. В 2022 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Сахалинской

областью

достигнуты

показатели

федерального

проекта и

представлены

отчеты о

реализации

программы

дорожной

деятельности

(регионального

проекта) в

Росавтодор.

5. В 2023 году

Сахалинской

областью

достигнуты

показатели

федерального

проекта и

представлены

отчеты о

реализации

программы

дорожной

деятельности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(регионального

проекта) в

Росавтодор.

6. В 2024 году

Сахалинской

областью

достигнуты

показатели

федерального

проекта и

представлены

отчеты о

реализации

программы

дорожной

деятельности

(регионального

проекта) в

Росавтодор.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

1 990 064,103 110 021,71 2 817 932,102 934 969,70 2 116 693,00 14 708 130,611 738 450,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 990 064,103 110 021,71 2 817 932,102 934 969,70 2 116 693,00 14 708 130,611 738 450,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 555 480,502 664 427,40 2 602 989,502 433 868,90 673 350,00 10 618 566,30688 450,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

800 000,001 731 793,50 1 625 347,000,00 0,00 4 757 140,50600 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

434 583,60445 594,31 214 942,60501 100,80 1 443 343,00 4 089 564,311 050 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные

2.1

0,00175 500,00 0,000,00 0,00 175 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет

средств, предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00175 500,00 0,000,00 0,00 175 500,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00175 500,00 0,000,00 0,00 175 500,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 934 969,70 3 285 521,71 2 817 932,10 1 990 064,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 738 450,00 2 116 693,00 14 883 630,61

2 934 969,70 1 990 064,103 285 521,71 2 817 932,10 1 738 450,00 2 116 693,00 14 883 630,61

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Сахалинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

субъектами Российской Федерации

выполнены дорожные работы

0,00 70 707,24 121 414,4

8

221 818,8

4

272 788,8

4

443 758,8

4

2 602 989,50

2 389 413

,49

2 238 443

,50

1 388 645

,33

1 087 675

,33

851 205,3

4

ИТОГО:

0,00 70 707,24 121 414,4

8

221 818,8

4

272 788,8

4

443 758,8

4

2 602 989,50

2 389 413

,49

2 238 443

,50

1 388 645

,33

1 087 675

,33

851 205,3

4
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7. Дополнительная информация

Региональный проект "Дорожная сеть (Сахалинская область)" (далее - региональный проект) направлен на достижение результатов приведения в

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние к 2024 году - 55,1 % автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального

значения Сахалинской области и 85,0 % дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации. Повысить уровень безопасности дорожного движения и

качества управления транспортными потоками в агломерации, обеспечить рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети. Протяженность

дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации составляет 195,1 км. Реконструкция и ремонт дорог городской агломерации приведет к

беспрепятственному движению автомобильного транспорта по значительной части улично-дорожной сети агломерации, к сообщению «ядра агломерации» с

населенными пунктами-спутниками, к уменьшению загруженности улиц и дорог в «час-пик». Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий позволит снизить аварийность на дорогах Сахалинской области и Южно-Сахалинской городской агломерации, уменьшить количество

погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного

движения. Планируемые в рамках регионального проекта мероприятия достаточны для достижения показателей проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Сахалинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской Федерации

выполнены дорожные работы"

1. В 2019 году Сахалинской

областью достигнуты показатели

федерального проекта и

представлены отчеты о реализации

программы дорожной деятельности

(регионального проекта) в

Росавтодор.

2. В 2020 году Сахалинской

областью достигнуты показатели

федерального проекта и

представлены отчеты о реализации

программы дорожной деятельности

(регионального проекта) в

Росавтодор.

3. В 2021 году Сахалинской

областью достигнуты показатели

федерального проекта и

представлены отчеты о реализации

программы дорожной деятельности

(регионального проекта) в

Росавтодор. Приведено в

нормативное состояние 15,848 км

автомобильных дорог (в том числе

7,501 км по региональным и

межмуниципальным и 8,347 км по

Ри Г..

03.12.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

городской агломерации )

4. В 2022 году Сахалинской

областью достигнуты показатели

федерального проекта и

представлены отчеты о реализации

программы дорожной деятельности

(регионального проекта) в

Росавтодор.

5. В 2023 году Сахалинской

областью достигнуты показатели

федерального проекта и

представлены отчеты о реализации

программы дорожной деятельности

(регионального проекта) в

Росавтодор.

6. В 2024 году Сахалинской

областью достигнуты показатели

федерального проекта и

представлены отчеты о реализации

программы дорожной деятельности

(регионального проекта) в

Росавтодор.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта Паспорт

регионального проекта "Дорожная

сеть (Сахалинская область)"

утвержден

-

Ри Г..

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Сахалинской области

из областного бюджета

-

Ри Г..

27.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственные и муниципальные

контракты на выполнение

строительно-монтажных работ

-

Ри Г..

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Акты

выполненных работ

-

Ри Г..

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "В Росавтодор

представлены: отчетные материалы

по выполнению мероприятий

регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий 2020 и последующих

годов. "

Отчет Отчет о выполненных

работах, предложения по

корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2020 и

последующих годов

-

Ри Г..

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Ри Г..

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта Паспорт

регионального проекта "Дорожная

сеть (Сахалинская область)"

утвержден

-

Ри Г..

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Сахалинской области

из областного бюджета

-

Думанский

В.П.

27.02.2020

01 02 СОУ

"Эталон"

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственные и муниципальные

контракты на выполнение

строительно-монтажных работ

-

Ри Г..

31.05.2020

09 03 СОУ

"Эталон"

1.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Акты

выполненных работ

-

Думанский

В.П.

01.11.2020

02 11 СОУ

"Эталон"

1.1.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Думанский

В.П.

01.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.12

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

Паспорт проекта Утвержден паспорт

проекта "дорожная сеть

-

Думанский

В.П.

31.01.2021

Взаимо

связь с

02 СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

актуализированы программы

дорожной деятельности на текущий

год"

(Сахалинская область)" на 2021 годиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта Паспорт

регионального проекта "Дорожная

сеть (Сахалинская область)"

утвержден (одобрен, сформирован)

-

Думанский

В.П.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 СОУ

"Эталон"

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Паспорт проекта Государственные и

муниципальные контракты на

выполнение строительно-

монтажных работ

-

Думанский

В.П.

31.05.2021

02 06 СОУ

"Эталон"

1.1.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт Акты выполненных работ

-

Думанский

В.П.

01.11.2021

04 13 СОУ

"Эталон"

1.1.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

Соглашение Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении ИМБТ.

-

Думанский

В.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

14 СОУ

"Эталон"



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Думанский

В.П.

01.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.18

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации проведена

оценка (диагностика) технического

состояния на всей сети

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях подтверждения

нормативного состояния, для

подтверждения достижения целевых

показателей федерального проекта

«Региональная и местная дорожная

Отчет Предоставлены отчеты о

проведении диагностики и оценки

транспортно-эксплуатационного

состояния автомобильных дорог

-

Думанский

В.П.

01.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сеть»"

1.1.19

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на текущий

год"

 

-

Думанский

В.П.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта Паспорт

регионального проекта "Дорожная

сеть (Сахалинская область)"

утвержден

-

Думанский

В.П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственные и муниципальные

контракты на выполнение

строительно-монтажных работ

-

Думанский

В.П.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Акты

выполненных работ

-

Думанский

В.П.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.23

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Думанский

В.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Думанский

В.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ"Эталон

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Сформирован

перечень опорной сети

автомобильных дорог Российской

Федерации"

 

-

Думанский

В.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Думанский

В.П.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Думанский

В.П.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Думанский

В.П.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.29

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Думанский

В.П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.30

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

 

-

Думанский

В.П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

2.1

Результат "Сахалинской областью

разработана и представлена в

Росавтодор согласованная

программа дорожной деятельности

(региональный проект),

актуализированная в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период"

Региональный проект

актуализирован в части перечня

мероприятий, объемов

финансирования, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за 2020 год, представлен

на согласование в Росавтодор

Ри Г..

03.12.2018 31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Паспорт проекта Проект паспорта

регионального проекта "Дорожная

сеть (Сахалинская область)"

-

Думанский

В.П.

03.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Паспорт проекта Уточненный

паспорт регионального проекта

"дорожная сеть (Сахалинская

область)" согласован с

заинтересованными органами и

организациями регионального

уровня

-

Думанский

В.П.

03.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

2.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта Уточненный

паспорт регионального проекта

"Дорожная сеть (Сахалинская

область)" за 2020 год

-

Думанский

В.П.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

2.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Паспорт проекта Уточненный

паспорт регионального проекта

"Дорожная сеть (Сахалинская

область)" за 2020 год.

-

Думанский

В.П.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"Эталон"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Сахалинская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

0,0031.12.202047,80 0,00 0,00100,00

город Южно-Сахалинск

0,000,00 - -

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

0,0031.12.2020100,00 0,00 0,00100,00

Муниципальные образования

Сахалинской области

0,000,00 - -



Участники регионального проекта

0

28

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 7

2 Администратор регионального

проекта

Думанский В. П. Руководитель ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 40

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 7

4 Участник регионального

проекта

Надсадин С. А. 2

5 Участник регионального

проекта

Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 7

6 Участник регионального

проекта

Поколов А. А. Ри Г. С. 10

7 Участник регионального

проекта

Думанский В. П. Руководитель ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 40

Сахалинской областью разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект),

актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 7



9 Участник регионального

проекта

Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 7

10 Участник регионального

проекта

Думанский В. П. Руководитель ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 40


