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Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Сахалинская область)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Сахалинская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Сахалинская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Олонцев С.П.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской

области

Ри Г..Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской области

Думанский В.П.Администратор регионального проекта Руководитель ГКУ "Управление Сахалинавтодор"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Сахалинской области

"Обеспечение общественного порядка, противодействие

преступности и незаконному обороту наркотиков в

Сахалинской области"

Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и

эксплуатация АПК "Безопасный город" на территории

Сахалинской области"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Сахалинской области "Развитие

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

Сахалинской области"

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных

дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения Сахалинской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--

1.2.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

7,000

0

Процент 7,0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

ФП

1.2. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

Процент 10,0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше

300 тысяч человек (64

города, накопленным

итогом)

УСЛ

ЕД

- - - - -

Федеральным

проектом не

предусмотрено

внедрение

интелектуальных

транспортных

систем в

Сахалинской

области в период

2021-2024 годов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

7

- -- 0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

1.1

87 659,3022 580,50 85 000,000,00 167 000,00 362 239,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

87 659,3022 580,50 85 000,000,00 167 000,00 362 239,800,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

87 659,3022 580,50 85 000,000,00 167 000,00 362 239,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года

1.2

0,000,00 0,00146 190,50 37 324,60 183 515,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,00146 190,50 37 324,60 183 515,100,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,00146 190,50 37 324,60 183 515,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

146 190,50 22 580,50 85 000,00 87 659,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 204 324,60 545 754,90

146 190,50 87 659,3022 580,50 85 000,00 0,00 204 324,60 545 754,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7. Дополнительная информация

Результаты проекта, в части внедрения автоматических пунктов весогабаритного контроля (АСВГК) на автомобильных дорогах регионального и

межмуниципального значения, позволят повысить уровень сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, путем обеспечения

контроля соблюдения транспортными средствами требований к максимальной нагрузке "на ось" (максимальной допустимой массе транспортных средств) и

профилактики правонарушений, связанных с перевозкой сверхнормативных грузов, в том числе на непредназначенных для этого транспортных средствах, а

также обеспечить получение средств, необходимых для нивелирования сверхнормативного ущерба дорожному полотну (за счет сбора штрафов).

Результаты проекта, в части внедрения камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, позволят снизить количество дорожно-

транспортных происшествий путем стимулирования водителей транспортных средств к соблюдению Правил дорожного движения.

Результаты проекта, в части внедрения интеллектуальных транспортных систем на территории Сахалинской области, позволят снизить количество дорожно-

транспортных происшествий путем улучшения методов организации дорожного движения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Сахалинская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением в

городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) "

Федеральным проектом не

предусмотрено внедрение

интелектуальных транспортных

систем в Сахалинской области в

период 2021-2024 годов.

Ри Г..

31.12.2017 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

9

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 7

2 Администратор регионального

проекта

Думанский В. П. Руководитель ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 35

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Думанский В. П. Руководитель ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 35

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 7

5 Участник регионального

проекта

Мирсанова Л. Н. Референт Ри Г. С. 1

6 Участник регионального

проекта

Думанский В. П. Руководитель ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 25

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петренко Л. А. Первый заместитель министра

цифрового и технологического

развития Сахалинской области

Снегирев А. С. 45



8 Участник регионального

проекта

Жданов Ю. Б. 1

9 Участник регионального

проекта

Косвинцев А. Н. Ведущий руководитель

проектов ГБУ СО "СОЦИ"

Чужинов Р. В. 1

10 Участник регионального

проекта

Пак Д. О. заместитель руководителя Чужинов Р. В. 1

11 Участник регионального

проекта

Чужинов Р. В. Руководитель ГБУ СО

"СОЦИ"

Петренко Л. А. 1

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 7


