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регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Сахалинская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Сахалинская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

БДД

Срок реализации

проекта

24.03.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Олонцев С.П.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской

области

Ри Г..Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской области

Козленко В.И.Администратор регионального проекта заместитель руководителя

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Сахалинской области

"Обеспечение общественного порядка, противодействие

преступности и незаконному обороту наркотиков в

Сахалинской области на 2013-2020 годы"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Сахалинской области "Развитие

здравоохранения в Сахалинской области"

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Сахалинской области "Развитие

образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы"
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Безопасность дорожного движения (Сахалинская область)

Связь с государственными программами

Российской Федерации

4

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Сахалинской области "Развитие

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

Сахалинской области на 2014-2022 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

21,00 31.12.201

7

0,0000 19,1000 17,2000 16,1800 15,1600 14,1300 13,3100

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

4,03 31.12.201

9

0,0000 4,0300 4,2300 3,9800 3,7200 3,4700 3,2700

ЧеловекФП -

--



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

1,100

0

1,400

0

2,310

0

4,200

0

6,200

0

8,200

0

Человек 16,1800

14,40

00

13,30

00

11,80

00

10,80

00

9,100

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,250

0

0,350

0

0,550

0

1,010

0

1,500

0

2,010

0

Человек 3,9800

3,520

0

3,270

0

2,920

0

2,660

0

2,210

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в

районные

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянение веществ

ДОКУ

М

- - - 1 1

Министерство

здравоохранения

Сахалинской

области сообщает,

что в рамках

реализации

федерального

проекта

«Безопасность

дорожного

движения

(Сахалинская

область)» на 2021

год запланированы

следующие

результаты:

-  приобретены в

районные

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления

состояния

опьянения в

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянение

веществ;

- медицинские

организации

оснащены

автомобилями

скорой

медицинской

помощи класса "С"

для оказания

скорой

медицинской

помощи

пациентам,

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях.

Финансовое

обеспечение

реализации

регионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта на 2021

год для

выполнения

данных

результатов не

доведено.

1.2

Медицинские

организации

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам,

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях

ДОКУ

М

- - - 1 1

Министерство

здравоохранения

Сахалинской

области сообщает,

что в рамках

реализации

федерального

проекта

«Безопасность

дорожного

движения

(Сахалинская

область)» на 2021

год запланированы

следующие

результаты:

-  приобретены в

районные

медицинские

учреждения

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

хроматографы для

выявления

состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянение

веществ;

- медицинские

организации

оснащены

автомобилями

скорой

медицинской

помощи класса "С"

для оказания

скорой

медицинской

помощи

пациентам,

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Обеспечено

сокращение

периода времени

до оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Финансовое

обеспечение

реализации

регионального

проекта на 2021

год для

выполнения

данных

результатов не

доведено.

Приобритение

автомобиля скорой

помощи класса "С"

в количестве 1

единицы

запланирована на

2024 год
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

ДОКУ

М

- - - 1 1

1.       Созданы

условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма,

включая развитие

детско-юношеских

автошкол, отрядов

юных инспекторов

движения и пр. –

увеличение

численности

отрядов ЮИД

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.202

4

- -1 1

-

1.4

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

ДОКУ

М

- - - 1 1

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.201

9

1 11 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

дорогах

1.       Приобретены

технические

средства обучения,

наглядные учебные

и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма –

снижение

количества

несчастных

случаев на дорогах

с участием

несовершеннолетн

их в темное время

суток.

1.5

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

ДОКУ

М

- - - 1 1

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.202

1

1 11 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

1.

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного

движения и

привитию им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах –

снижение

количества ДТП с

участием детей

1.6

Развитие системы

предупреждения

ДОКУ

М

- 1 1 1 -

Деятельность в

рамках

Утвержд

ение

0 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

опасного поведения

участников

дорожного движения.

направления по

развитию системы

предупреждения

опасного

поведения

участников

дорожного

движения

предусматривает

формирование

знаний и навыков

по безопасному

дорожному

движению,

информирование о

ситуациях,

потенциально

приводящих к

дорожно-

транспортным

происшествиям,

повышение

культуры на

дорогах, создание в

обществе

нетерпимости к

фактам

пренебрежения

документ

а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социально-

правовыми

нормами и

правового

нигилизма на

дороге,

совершенствование

и развитие систем

подготовки

водителей

транспортных

средств,

обеспечение

соблюдения

участниками

дорожного

движения

требований Правил

дорожного

движения, в том

числе с

применением

систем фиксации

административных

правонарушений в

области дорожного

движения

работающими в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автоматическом

режиме

специальными

техническими

средствами,

имеющими

функции фото- и

киносъемки,

видеозаписи, или

средствами фото- и

киносъемки,

видеозаписи.

1.7

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

ДОКУ

М

- - - - -

 Организованы в

каждом субъекте

Российской

Федерации

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

текущей

деятельности

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.202

1

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России

подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата

1.       Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен

по безопасности

дорожного

движения в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

отдыха детей и их

оздоровления –

увеличение доли

несовершеннолет

них, охваченных

региональными

профильными

сменами по

безопасности

дорожного

движения в

организациях

отдыха детей и их

оздоровления.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая  развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

1.1

400,00250,50 550,000,00 0,00 1 200,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

400,00250,50 550,000,00 0,00 1 200,500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

400,00250,50 550,000,00 0,00 1 200,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Развитие системы предупреждения

опасного поведения участников

дорожного движения.

1.2

4 137,108 019,20 4 137,108 274,10 0,00 28 704,604 137,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

4 137,108 019,20 4 137,108 274,10 0,00 28 704,604 137,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

4 137,108 019,20 4 137,108 274,10 0,00 28 704,604 137,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

8 274,10 8 269,70 4 687,10 4 537,10 4 137,10 0,00 29 905,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 274,10 4 537,108 269,70 4 687,10 4 137,10 0,00 29 905,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Сахалинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая  развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00

550,00

550,00550,00550,00350,00350,00

1.2. Развитие системы предупреждения

опасного поведения участников

дорожного движения.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 137,10

2 100,00950,00500,00500,00350,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00

4 687,10

2 650,001 500,001 050,00850,00700,00
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект "Безопасность дорожного движения" (далее - региональный проект) направлен на достижение к 2024 году целевого показателя

сокращения смертности в результате ДТП с 20,7 человек на 100 тыс. населения в 2017 году - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс.

населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).

Достижение указанных целей будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных органов и аварийно-

спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-

воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей. Планируется решать задачи по повышению

ответственности участников дорожного движения за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, совершенствованию квалификации

водителей транспортных средств, обеспечению соответствия технического состояния транспортных средств установленным требованиям, созданию

правовой основы для развития беспилотных технологий управления автомобилями. В соответствии

с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение от 11 июля 2018 г. № ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия определены с

учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р).

Основным показателем федерального проекта, регионального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс. населения).

Методика расчета показателя социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. №

1/1986 "Об утверждении методики расчета показателей".

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Сахалинской области. Дорожно-

транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Сохранение жизни и здоровья участников

дорожного движения зависит от качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим.

В сфере здравоохранения региона проводятся мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области

на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281.

Оказание медицинской помощи пострадавшим с множественными    и изолированными травмами, в том числе полученных в результате дорожно-

транспортных происшествий, осуществляется в центральных районных больницах области и в травматологических центрах I, II, III уровней (всего8),

расположенных вдоль автодорог федерального  и      регионального значения:

- в травмоцентрах I

уровня обеспечивается оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской

помощи пострадавшим на базе ГБУЗ «Сахалинская областная  клиническая больница» и для детского населения в ГБУЗ «Областная детская больница».

        - травмоцентр  II уровня ГБУЗ «Южно - Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова»,

- травмоцентры  III уровня - ГБУЗ «Поронайская центральная районная больница», ГБУЗ «Тымовская центральная районная больница», ГБУЗ «Охинская

центральная районная больница», где осуществляется оказание специализированной  медицинской помощи пострадавшим;       ГБУЗ «Корсаковская

центральная районная больница» и ГБУЗ «Холмская центральная районная больница», имеют в своей структуре реанимационные, хирургические койки,

отделение скорой медицинской помощи, оснащенное автомобилем скорой медицинской помощи класса «С». При наличии медицинских показаний

пациенты переводятся в   травмоцентры  I и II уровней.

        Санитарно-авиационная эвакуация осуществляется наземным и воздушным транспортом отделения экстренной и планово-консультативной

медицинской помощи ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница», которое оказывает круглосуточную специализированную медицинскую

помощь населению Сахалинской области в рамках повседневной деятельности.



23

Для оказания первичной медико – санитарной помощи  бригады скорой медицинской помощи ежегодно выезжают более 1000 раз, при этом время доезда в

пределах 20 минут до места ДТП составляет 92,5%. Для сокращения времени доезда машин скорой медицинской помощи  к месту происшествия и оказания

эффективной медицинской помощи  100 % санитарных автомобилей на базе станции и отделений скорой медицинской помощи оснащены системой

"ГЛОНАСС".

С целью совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП, осуществляется ежедневный  мониторинг пострадавших на всех

автодорогах области, что  позволяет определить маршрутизацию пострадавших в травмоцентры, более четко и детально распределить функции медицинских

учреждений по организации скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях вне населенных пунктов, а также на

участках    федеральной автодороги.

Одним из направлений деятельности ГБУЗ «Сахалинский областной наркологический диспансер» и центральных районных больниц в муниципальных

образованиях является проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

В целях повышения безопасности  дорожного движения в Сахалинской области приобретен передвижной пункт для медицинского освидетельствования на

состояние опьянения, который используется совместно с ГИБДД УМВД России по Сахалинской области для медицинского освидетельствования водителей

на состояние опьянения (в предвыходные (пятница) и выходные дни, в рамках месячников по безопасности дорожного движения, а также выездной работы

специалистов ГБУЗ «Сахалинский областной наркологический диспансер» при проведении профилактических мероприятий среди населения Сахалинской

области). Все центральные районные больницы, кроме ГБУЗ «Анивская ЦРБ» и ГБУЗ «Томаринская ЦРБ», оснащены токсико-химическими анализаторами

для диагностики опьянения.

По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения осуществляется постановка на учет потребителей наркотических веществ, в

дальнейшем организуется наблюдение, лечение, медицинская реабилитация.

Деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных

условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков

дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие

интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры. В период 2019- 2021

годов планируется:

- Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов с 64 % * в 2018 году до 100 % в 2021 году, в том числе прилегающих непосредственно к

дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования с 40 % ** в 2018 году до

100 % в 2021 году.

- Модернизация светофорных объектов в период 2019 -2020 годов в количестве 21 шт.

- Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов в

период 2019 -2021 годов на 322 участках.

Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения предусматривает

формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным

происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового

нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного

движения требований Правил дорожного движения.

В рамках направления в период 2019 -2021 годов планируется размещение рекламно-профилактических материалов в средствах массовой информации о

необходимости соблюдения правил поведения на дорогах, в том числе:

- производство и размещение материалов в эфире телевещания, в эфире радиовещания;

- размещение тематических видеоматериалов (социальной рекламы) в эфире телевещания, в эфире радиовещания, секунды;
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- производство и размещение материалов в печатных средствах массовой информации, количество информационных материалов;

- аренда рекламных конструкций.

    _________________________

* - обустроенных пешеходных переходов от общего числа пешеходных переходов

** - обустроенных пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным

организациям и организациям дополнительного образования, от общего числа пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным

образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования.

 

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

БДД

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Министерство здравоохранения

Сахалинской области сообщает, что

в рамках реализации федерального

проекта «Безопасность дорожного

движения (Сахалинская область)» на

2021 год запланированы следующие

результаты:

-  приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ;

- медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим

при дорожно-транспортных

происшествиях.

Финансовое обеспечение

реализации регионального проекта

на 2021 год для выполнения данных

результатов не доведено.

Кузнецов В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Зенина Н.Н.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Разработка документа на

приобретение в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Зенина Н.Н.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Согласование документа на

приобретение в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Зенина Н.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Утверждение документа на

приобретение в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Зенина Н.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Публикация документа на

приобретение в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Зенина Н.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Зенина Н.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Зенина Н.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Зенина Н.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Зенина Н.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Зенина Н.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Зенина Н.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Зенина Н.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Зенина Н.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Зенина Н.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Зенина Н.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Зенина Н.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Зенина Н.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.18

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Зенина Н.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Зенина Н.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Зенина Н.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2

Результат "Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях"

Министерство здравоохранения

Сахалинской области сообщает, что

в рамках реализации федерального

проекта «Безопасность дорожного

движения (Сахалинская область)» на

2021 год запланированы следующие

результаты:

-  приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ;

- медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим

при дорожно-транспортных

происшествиях. Обеспечено

сокращение периода времени до

оказания медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

Финансовое обеспечение

реализации регионального проекта

на 2021 год для выполнения данных

результатов не доведено.

Приобритение автомобиля скорой

Кузнецов В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

без данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

помощи класса "С" в количестве 1

единицы запланирована на 2024 год

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Проведено исследование по

вопросу оснащения автомобилями

скорой медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

-

Кузнецов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Утверждение документа по

вопросу оснащения автомобилями

скорой медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

-

Кузнецов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Разработка документа по

вопросу оснащения автомобилями

скорой медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

-

Кузнецов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Согласование документа по

вопросу оснащения автомобилями

скорой медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

-

Кузнецов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Публикация документа по

вопросу оснащения автомобилями

скорой медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

-

Кузнецов В.В.

31.12.2021

14 01 -

1.2.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Документ  

-

Кузнецов В.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

утвержден (подписан)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Кузнецов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

1.       Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр. – увеличение

численности отрядов ЮИД

Бабина Е.Ф.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

без данных

1.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет проведено исследование по

вопросу создания условий для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Разработка документа по

вопросу создания условий для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Согласование документа по

вопросу создания условий для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Утверждение документа по

вопросу создания условий для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.3.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Публикация документа по

вопросу создания условий для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

движения и пр.и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.18

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Организована системная

работа с родителями по обучению

детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

На базе общеобразовательных

организаций осуществляется

просвещение родителей по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих элементов,

планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правил

(особенностей) передвижения детей

на велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других современных

средствах передвижения, создание

родительских объединений и их

вовлечение в мероприятия по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

1.       Организована системная

работа с родителями по обучению

детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

Бабина Е.Ф.

31.12.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

без данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах – снижение количества

ДТП с участием детей

1.4.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Проведение исследования по

вопросу организации системной

работы с родителями по обучению

детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Разработка документа по

вопросу организации системной

работы с родителями по обучению

детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Согласование документа по

вопросу организации системной

работы с родителями по обучению

детей основам правил дорожного

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Утверждение документа по

вопросу организации системной

работы с родителями по обучению

детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.4.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Публикация документа по

вопросу организации системной

работы с родителями по обучению

детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

формирования и (или) тематике

документа "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.22

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.23

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

органами и организациями" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.25

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.26

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.27

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.28

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.29

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.30

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.33

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.34

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.36

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.37

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.39

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.40

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.41

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.42

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.43

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.44

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.45

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.46

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.10.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.47

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.48

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.49

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.50

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

Осуществлено учебно-методическое

и материально-техническое

обеспечение процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах

1.       Приобретены технические

Бабина Е.Ф.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дорожно-транспортного

травматизма"

средства обучения, наглядные

учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма –

снижение количества несчастных

случаев на дорогах с участием

несовершеннолетних в темное время

суток.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Проведение исследования по

вопросу приобретения технических

средств обучения, наглядные

учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Бабина Е.Ф.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Разработка документа по

вопросу приобретения технических

средств обучения, наглядные

учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Бабина Е.Ф.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Согласование документа по

вопросу приобретения технических

средств обучения, наглядные

учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Бабина Е.Ф.

20.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Утверждение документа по

вопросу приобретения технических

средств обучения, наглядные

учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Бабина Е.Ф.

25.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Публикация документа по

вопросу приобретения технических

средств обучения, наглядные

учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Бабина Е.Ф.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.16

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

15.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

20.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.23

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.32

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.34

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.35

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.36

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.37

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.38

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.39

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.40

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.41

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.42

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.43

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.44

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.45

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.46

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.47

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.48

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.49

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.50

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Бабина Е.Ф.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Развитие системы

предупреждения опасного

Деятельность в рамках направления

по развитию системы

Думанский

В.П.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поведения участников дорожного

движения."

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения предусматривает

формирование знаний и навыков по

безопасному дорожному движению,

информирование о ситуациях,

потенциально приводящих к

дорожно-транспортным

происшествиям, повышение

культуры на дорогах, создание в

обществе нетерпимости к фактам

пренебрежения социально-

правовыми нормами и правового

нигилизма на дороге,

совершенствование и развитие

систем подготовки водителей

транспортных средств, обеспечение

соблюдения участниками дорожного

движения требований Правил

дорожного движения, в том числе с

применением систем фиксации

административных правонарушений

в области дорожного движения

работающими в автоматическом

режиме специальными

техническими средствами,

имеющими функции фото- и

киносъемки, видеозаписи, или

средствами фото- и киносъемки,

видеозаписи.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка

"Информационно-методическое

 

-

Думанский

В.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение профилактики

дорожно-транспортных

происшествий"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка

"Информационно-методическое

обеспечение профилактики

дорожно-транспортных

происшествий"

 

-

Думанский

В.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

размещение рекламно-

профилактических мероприятий в

средствах массовой информации о

необходиости соблюдения правил

поведения на дорогах"

Справка Справочная информация о

заключении государственных

контрактов на размещение

рекламно-профилактических

мероприятий в средствах массовой

информации о необходиости

соблюдения правил поведения на

дорогах

-

Думанский

В.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.4

Контрольная точка "Исполнены

государственные контракты на

размещение рекламно-

профилактических материалов в

средствах массовой информации о

необходимости соблюдения правил

поведения на дорогах"

Справка Справочная информация по

вопросу исполнения

государственных контрактов на

размещение рекламно-

профилактических материалов в

средствах массовой информации о

необходимости соблюдения правил

поведения на дорогах

-

Думанский

В.П.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка "Размещение

рекламно-профилактических

материалов в средствах массовой

информации о необходимости

соблюдения правил поведения на

дорогах"

Справка Справочная информация по

вопросу размещения рекламно-

профилактических материалов в

средствах массовой информации о

необходимости соблюдения правил

поведения на дорогах

-

Думанский

В.П.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

88

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 25

2 Администратор регионального

проекта

Козленко В. И. заместитель руководителя 55

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Бойков Д. И. Начальник отдела

мониторинга дорожных работ

Ри Г. С. 15

4 Руководитель проекта Ри Г. С. Первый заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Сахалинской

области

Олонцев С. П. 25

5 Куратор проекта Олонцев С. П. Заместитель председателя

Правительства Сахалинской

области

Белик А. В. 3

6 Администратор Козленко В. И. заместитель руководителя 55

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов В. В. Министр здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н. 3

8 Участник регионального

проекта

Кузнецов В. В. Министр здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н. 3

9 Участник регионального

проекта

Зенина Н. Н. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому

Кузнецов В. В. 1



населению министерства

здравоохранения Сахалинской

области

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецов В. В. Министр здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н. 3

11 Участник регионального

проекта

Кузнецов В. В. Министр здравоохранения

Сахалинской области

Ющук В. Н. 3

12 Участник регионального

проекта

Зенина Н. Н. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

министерства

здравоохранения Сахалинской

области

Кузнецов В. В. 1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А. Н. 1

14 Участник регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А. Н. 1

15 Участник регионального

проекта

Киктева А. Н. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 1

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А. Н. 1

17 Участник регионального Бабина Е. Ф. Заместитель министра Киктева А. Н. 1



проекта образования Сахалинской

области

18 Участник регионального

проекта

Киктева А. Н. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 1

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А. Н. 1

20 Участник регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А. Н. 1

21 Участник регионального

проекта

Киктева А. Н. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 1

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А. Н. 1

23 Участник регионального

проекта

Бабина Е. Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А. Н. 1

24 Участник регионального

проекта

Киктева А. Н. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 1

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Думанский В. П. Руководитель ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 1

26 Участник регионального

проекта

Думанский В. П. Руководитель ГКУ

"Управление Сахалинавтодор"

Ри Г. С. 1


